

ASSESSORIA TECNICA I

Extrato do 2º Termo Aditivo de Prazo e Valor ao Contrato Administrativo n.º 065/2022-PGM

Contratante: Prefeitura Municipal de Cáceres-MT

Contratada: VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI

Objeto: Aditar o VALOR E OS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO do Contrato Administrativo nº 065/2022-PGM, celebrado entre o município de Cáceres através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística e a empresa VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI, Valor para mais R\$ 52.045,38 (cinquenta e dois mil e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), correspondente à aproximadamente 7,81% do valor original contratado, alterando o valor atual contratual de R\$ 666.516,58 para R\$ 718.561,96. E prazos de Vigência para mais 120 (cento e vinte) dias e Execução para mais 60 (sessenta) dias.

Cáceres - MT, 06 de dezembro de 2022.

Wesley de Sousa Lopes

Secretário Mun. De Infraestrutura e Logística

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: b9918e9b

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar