

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2020/01/01 - SINFRA

Processo SINFRA-PRO-2022/02251

Objeto do Termo: 1.1.O presente instrumento tem por objeto aditar R\$ 37.250,00 (trinta e sete mil, duzentos e cinquenta reais) ao valor do Contrato nº 005/2020, que representa um percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado. Valor Total do Contrato R\$ 186.250,00 (Cento e oitenta e seis mil e duzentos e cinquenta reais).

Assinatura: 12/05/2022.

PARTES: AUDIMEC AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP CNPJ: 11.254.307/0001-35 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2020/01/02 - SINFRA

Processo SINFRA-PRO-2022/01348.

Objeto do Termo: 1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto o reequilíbrio do material betuminoso, em conformidade com a Resolução/DNIT N° 13, de 02 de junho de 2021, a Portaria N°. 097/2019/SINFRA, a Nota Técnica NTS48748422 Fls. 22/39 e NOTA TÉCNICA N° 00072/2022/SUEF III/SINFRA de fls. 82. 1.2. O valor do presente pleito é de R\$ 148.576,45 (cento e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), referente as medições dos meses de setembro/2021 a dezembro/2021.

Assinatura: 12/05/2022.

PARTES: GUAXE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 02.837.996/0001-10 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2020/01/03 - SINFRA

Processo SINFRA-PRO-2022/01230

Objeto do Termo: 1.1 O presente Termo Aditivo tem como objeto o reequilíbrio do material betuminoso, em conformidade com a Instrução de Serviço nº 13/DG/DNIT de 02 de junho de 2021, e na Nota Técnica NTS48748222 e NOTA TÉCNICA N° 00070/2022/SUEF III/SINFRA. 1.2. O valor do presente pleito é de R\$ 1.193.135,54 (um milhão, cento e noventa e três mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), referente as medições dos meses de fevereiro/2021 a agosto/2021.

Assinatura: 12/05/2022.

PARTES: GUAXE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 02.837.996/0001-10 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 056/2021/01/03 - SINFRA

Processo SINFRA-PRO-2022/05373.

Objeto do Termo: 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 112 (cento e doze) dias, totalizando 502 (quinhentos e dois) dias, com término previsto para 10/12/2022. 1.2. Restitui-se 112 (cento e doze) dias ao prazo de execução, em decorrência da paralisação da obra, com término para 15/09/2022.

Assinatura: 12/05/2022.

PARTES: FRATELLO ENGENHARIA LTDA CNPJ: 22.451.088/0001-09 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79

Extrato do Décimo Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 153/2014/01/16 - SINFRA

Processo SINFRA-PRO-2022/05385.

Objeto do Termo: 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 92 (noventa e dois) dias, totalizando 3038 (três mil e trinta e oito) dias, com término previsto para 29/11/2022. 1.2. Adita-se ao prazo de execução em mais 92 (noventa e dois) dias, totalizando 2138 (dois mil e cento e trinta e oito) dias, com término para 31/08/2022.

Assinatura: 12/05/2022.

PARTES: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA CNPJ: 14.915.029/0001-08 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 035/2020/01/03 - SINFRA

Processo nº 361119/2020

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo aditivo tem por objeto, aditar ao prazo de Vigência por mais 201 (duzentos e um) dias, totalizando 831 (oitocentos e trinta e um) dias, com término previsto em 31/12/2022.

Assinatura: 12/05/2022.

PARTES: AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 07.095.509/0001-04 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2021/01/01 - SINFRA

Processo SINFRA-PRO-2022/00752.02

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, totalizando 24 (vinte e quatro) meses, com início em 12/05/2022 e término previsto para 13/05/2023. 2.1. Adita-se o valor de R\$ 10.296,00 (dez mil e duzentos e noventa e seis reais) ao item 2.4 da tabela do Contrato nº 031/2021, que passará de R\$ 108.504,00 (cento e oito mil, quinhentos e quatro reais) que representa um percentual de 9,49% (vinte e três vírgulas vinte e um por cento) do valor inicial contratado, para o valor de R\$ 118.800,00 (cento e dezoito mil e oitocentos reais). 2.3. O valor global do contrato passará de R\$ 1.727.955,60 (um milhão, setecentos e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos), para R\$ 1.738.251,60 (um milhão, setecentos e trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), que representa um acréscimo de 0,60% (zero vírgula sessenta por cento) do valor inicial do contrato.

Assinatura: 11/05/2022.

PARTES: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI CNPJ: 15.011.059/0001-52 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79

Extrato do Primeiro Termo de Rerratificação do Contrato nº 019/2021/03/01-SINFRA

Processo: SINFRA-PRO-2022/03996.

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade alterar CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E REGIME DE EXECUÇÃO, subitem 4.3 do Contrato nº 019/2021/00/00-SINFRA, no dispositivo delineado abaixo: Onde se lê:

"(1) Do Valor: O valor do presente contrato é de R\$ 3.846.441,96 (três milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos) [...]" Leia-se: "(1) Do Valor: O valor estimado do presente Contrato é de R\$ 3.846.403,16 (três milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e três reais e dezesseis centavos) [...]"

Assinatura: 13/05/2022

PARTES: STRATA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 38.743.357/0001-32 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 066/2021/01/02 - SINFRA

Processo SINFRA-PRO-2022/05579

Objeto do Termo: 1.1.O presente termo aditivo tem por objeto, aditar ao prazo de Vigência por mais 90 (noventa) dias, totalizando 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, com término previsto em 25/11/2022. 1.2. E aditar ao prazo de execução 90 (noventa) dias, totalizando 343 (duzentos e cinquenta e três) dias, com término previsto para 24/08/2022.

Assinatura: 13/05/2022.

PARTES: AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 07.095.509/0001-04 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 2c32e57f

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)