
EXTRATO ADITIVO Nº. 003/2023 AO CONTRATO N.º 011/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Mun. de Jaciara-MT; CONTRATADO: UASHINGTON PAIM NETO DE ASSUNÇÃO & CIA LTDA; OBJETO: ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA prorrogada a vigência contratual de 15/05/2023 à 14/07/2023, e execução da obra de 12/05/2023 até 11/07/2023. Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato nº. 011/2022; ASSINATURA: 12/05/2023.

Márcia Cristina Ferreira Farias Geraldo

Secretária Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: a873bb9b

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar