

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 002/2020/01/01 - SINFRA

Processos nº 518547/2018

Objeto: 1.1.Fica acrescido ao referido contrato o de R\$ 155.553,34 (cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro centavos) que representa um acréscimo de 46,45% (quarenta e seis vírgulas e quarenta e cinco por cento) do valor contratado inicialmente. E suprimido R\$ 18.224,20 (dezoito mil, duzentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) que representa um decréscimo de 5,44% do valor do contrato, com reflexo positivo de R\$ 137.329,14 (cento e trinta mil, trezentos e vinte e nove reais e quatorze centavos). 1.1. Dessa forma o item (5.1) da Cláusula Quinta do Contrato passa ter a seguinte redação: 5.1.1. Do Valor: O valor atribuído ao Contrato é de R\$ 472.227,82 (quatrocentos e setenta e dois mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos) [...]"

Data de Assinatura: 06/08/2020.

PARTES: CCL - CONSTRUTORA CANTAGALO EIRELI-ME CNPJ: 03.179.645/0001-21 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 025/2016/01/07 - SINFRA

Processos nº 320522/2016

Objeto: 1.1.O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 12 (doze) meses, totalizando 60 (sessenta) meses, com término previsto em 01/08/2021.

Data de Assinatura: 31/07/2020.

PARTES: SEMEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ: 15.062.243/0001-21 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 050/2015/01/11 - SINFRA

Processos nº 140665/2014

Objeto: 1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 60 (sessenta e seis) dias, com término previsto para 17/02/2021, totalizando 1.909 (Um mil e novecentos e nove) dias. 1.2 Restitui-se 133 (cento e trinta e três) dias ao prazo de execução, em decorrência da paralisação ocorrida no dia 26/12/2019, adita-se ainda 60 (sessenta) dias ao prazo de execução, com término previsto para o dia 16/11/2020, totalizando 1.771 (um mil setecentos e setenta e um) dias.

Data de Assinatura: 28/07/2020.

PARTES: MACRO CONSTRUTORA LTDA - EPP CNPJ: 13.380.117/0001-90 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 9912468884/2020

Processos nº 218383/2020

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato original por mais 04 meses. Em conformidade com o art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula sétima do contrato ora aditado, as partes acordam em prorrogar o contrato por 04 (quatro) meses, de 29/08/2020 até 31/12/2020. Excluir o(s) ANEXO(s) nº 02 (SERVIÇO ENCOMENDAS NACIONAIS) e nº 03 (SERVIÇOS TELEMÁTICOS - SPE) do contrato original.

Data de Assinatura: 31/07/2020.

PARTES: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316-0016-90 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

