

Extrato do Quarto Termo de Aditivo: 040/2014/01/04 - SINFRA

Processo nº 443329/2013

Objeto do Contrato: Execução de Obras de Pavimentação de Rodovia na Rodovia MT-140/020, Trecho: Entrº MT-244 (Nova Brasilândia) - Planalto da Serra, nos Municípios de Nova Brasilândia e Planalto da Serra, numa extensão de 53,16 Km.

Objeto do Termo: 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar o prazo de execução em 539 (quinhentos e trinta e nove) dias, totalizando 2.699 (dois mil seiscentos e noventa e nove) dias, com término previsto para 22/10/2021.1.2. Adita-se ao prazo de vigência 629 (seiscentos e vinte e nove) dias, com término previsto para 20/04/2022, totalizando 2.966 (dois mil novecentos e sessenta e seis) dias.

Data de Assinatura: 12/05/2020

PARTES: CAVALCA CONSTRUÇÕES MINERAÇÃO LTDA CNPJ: 79.201.539/0001/69 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: b733cc68

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar