

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 004 AO CONTRATO N° 084/2016-UNEMAT

PARTES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO / CONSTRUTORA EMA LTDA - EPP

DO OBJETO: Prorrogação do prazo de execução da obra.

2. Fica prorrogado o prazo de execução da obra até a data de 31/12/2020 conforme processo administrativo nº 381033/2019.

DA ASSINATURA: 26/08/2019.

DO VALOR: O valor permanece inalterado.

ASSINAM: Profa. Dra. Ana Maria Di Renzo - Reitora e o Sra. Gilberto Siqueira Arantes - Representante Legal.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: ebc5dbdd

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar