

EXTRATO DE CONTRATO

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA RODOVIA MT 220

CNPJ/MF nº 05.792.279/0001-07

Sexto Termo Aditivo ao Instrumento Contratual Nº 001/2014/00/0; Contratante : Associação dos Produtores da Rodovia MT 220; Contratada: Agrimat Engenharia e Empreendimentos Eireli CNPJ da Contratada: 07.095.509/0001-04; Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a alteração dos prazos para conclusão dos serviços e de vigência do contrato nº 001, de 25 de setembro de 2014, previsto no item "3.4) Para a Conclusão dos Serviços" e ítem "3.5) Vigência:" da cláusula "III - PRAZO", que passa a ter a seguinte redação: III - PRAZO: 3.4) Para a Conclusão dos Serviços: Prorroga-se por mais 360 (trezentos e sessenta) dias o prazo de execução das obras do contrato, a partir de 16/11/2019, passando a vencer em 10/11/2020. 3.5) Vigência: O prazo de vigência do contrato será de 2271 (Dois mil duzentos e setenta e um) dias consecutivos contados a partir da data da assinatura do contrato em 25/09/2014, terminando então em 13/12/2020 Data da Assinatura do Contrato: 25 de setembro de 2014 ; Data da Assinatura do Sexto Termo Aditivo: 14 de Novembro de 2019

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 0bd95766

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar