

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1551-2017

PROCESSO: 444137/2017

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto para alterar a Cláusula Quinta para aditar o prazo de vigência em 365 dias, com término previsto para 06/09/2019.

RATIFICAÇÃO: Ficam perfeitamente ratificadas as demais disposições do Termo de Convênio nº. 1551-2017, ao qual se integra este Termo Aditivo.

DATA DE ASSINATURA: 06/08/2018

DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA-MT

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1360-2017

PROCESSO: 431209/2017

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto para alterar a Cláusula Quinta para aditar o prazo de vigência em 365 dias, com término previsto para 12/09/2019.

RATIFICAÇÃO: Ficam perfeitamente ratificadas as demais disposições do Termo de Convênio nº. 1360-2017, ao qual se integra este Termo Aditivo.

DATA DE ASSINATURA: 26/07/2018

DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH-MT

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 1595-2017

PROCESSO: 423630/2017

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto para alterar a Cláusula Quinta para aditar o prazo de vigência em 365 dias, com término previsto para 06/09/2019.

RATIFICAÇÃO: Ficam perfeitamente ratificadas as demais disposições do Termo de Convênio nº. 1595-2017, ao qual se integra este Termo Aditivo.

DATA DE ASSINATURA: 06/08/2018

DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA-MT

Extrato do Termo Aditivo: 045/201/01/02 - SINFRA

Processo: 297936/2016

Objeto: 1.1.O presente instrumento tem como objeto a prorrogação do cronograma de execução pelo mesmo tempo que o contrato ficou paralisado, qual seja 233 (duzentos e trinta e três) dias, referente aos dias transcorridos entre a ordem de paralisação emitida em 30/10/2017 e a ordem de reinício expedida no dia 21/06/2018, e ainda aditar mais 201 (duzentos e um) dias, totalizando 1154 (um mil cento e cinquenta e quatro) dias, com término previsto em 31/12/2018.

Ainda, devolver ao prazo de vigência 90 (noventa) dias, totalizando 1277 (um mil duzentos e setenta e sete) dias, com término previsto para 31/03/2019.

PARTES: CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c5f308f7

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)