

Extrato do Termo Aditivo: 006/2011/01/03 - SINFRA

Processo nº 184549/2010

Objeto: O presente instrumento tem como objeto devolver ao prazo de vigência 361 (trezentos e sessenta e um) dias, referente aos dias transcorridos desde a assinatura do Termo Aditivo nº 006/2011/01/01 - SINFRA, ocorrida no dia 12/05/2017 até o dia 08/05/2018, data da elaboração da Nota Técnica nº 041/2018, e aditar mais 30 (trinta) dias, totalizando 3.025 (três mil e vinte e cinco) dias, projetando seu término para 01/08/2019.

Ainda, a prorrogação do cronograma de execução pelo mesmo tempo que o contrato ficou paralisado, qual seja, 361 (trezentos e sessenta e um) dias, totalizando 2.935 (dois mil novecentos e trinta e cinco) dias, projetando seu término para 03/05/2019.

PARTES: RODOVIA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 181/2013/01/07 - SINFRA

Processo nº 98944/2013

Objeto: O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Execução 64 (sessenta e quatro) dias, totalizando 1.826 (um mil oitocentos e vinte e seis) dias, com término previsto em 01/08/2018, e aditar ao prazo de Vigência 64 (sessenta e quatro), totalizando 1.919 (um mil novecentos e dezenove) dias, com término previsto em 30/10/2018.

PARTES: ENCOMIND ENGENHARIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 017/2016/01/02 - SINFRA

Processo nº 198075/2016

Objeto: O presente termo tem como objeto aditar ao prazo de Vigência, por mais 12 (doze) meses, contados a partir do vencimento do Instrumento Contratual de acordo com seu primeiro Termo Aditivo, datado em 10/07/2018 totalizando 36 (trinta e seis) meses consecutivos a partir da publicação do Instrumento Contratual nº 017/2016/00/00/SINFRA no DOE/MT, com término previsto para 10/07/2019.

PARTES: ARARAUNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA-EPP e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 029/2017/01/01 - SINFRA

Processo nº 120624/2014

Objeto: O presente instrumento tem como objeto devolver ao prazo de Vigência 165 (cento e sessenta e cinco) dias, referente aos dias transcorridos entre a ordem de paralização emitida em 30/11/2017 e a ordem de reinício expedida no dia 14/05/2018, e ainda aditar mais 204 (duzentos e quatro) dias, totalizando 819 (oitocentos e dezenove) dias, com término previsto para 20/08/2019.

Ainda, a prorrogação do cronograma de execução pelo mesmo tempo que o contrato ficou paralisado, qual seja, 165 (cento e sessenta e cinco) dias, e ainda aditar mais 195 (cento e noventa e cinco) dias, totalizando 720 (setecentos e vinte) dias, com término previsto em 22/05/2019.

PARTES: CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo de Rerratificação: 224/2013/03/01 - SINFRA

Processo nº 293096/2016

Objeto: O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade alterar a Cláusula Primeira - DO OBJETO do Termo Aditivo 224/2013/01/01/SINFRA de fls. 108/109, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

Onde se lê:

O presente termo tem como objeto, devolver ao prazo de Execução, 07 (sete) dias, e aditar 358 (trezentos e cinquenta e oito) dias, totalizando 1.690 (mil seiscentos e noventa) dias consecutivos da ordem inicial de serviço, com término previsto para 29/03/2018, e devolver o prazo de Vigência, 86 (oitenta e seis) dias, projetando seu vencimento para 23/06/2017 e aditar 369

(trezentos e sessenta e nove) dias, totalizando 1.791 (um mil setecentos e noventa e um) dias consecutivos da assinatura do Instrumento Contratual, com término previsto para 27/06/2018.

Leia-se:

O presente termo aditivo tem como objeto, devolver ao prazo de Execução, 972 (novecentos e setenta e dois) dias, referente aos dias transcorridos entre a ordem de paralisação emitida no dia 31/07/2014 e a emissão da ordem de reinício emitida no dia 29/03/2017, e aditar 360 (trezentos e sessenta) dias, totalizando 1.692 (um mil seiscentos e noventa e dois) dias consecutivos da ordem inicial de serviço, com término previsto para 31/03/2018, e devolver ao prazo de Vigência os mesmos 972 (novecentos e setenta e dois) dias, e aditar 360 (trezentos e sessenta) dias, totalizando 1.782 (um mil setecentos e oitenta e dois) dias consecutivos da assinatura do Instrumento Contratual. Com término previsto para 18/06/2018.

PARTES: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 224/2013/01/02 - SINFRA

Processo nº 293096/2016

Objeto: O presente instrumento tem como objeto devolver ao prazo de Vigência 166 (cento e sessenta e seis) dias, referente aos dias transcorridos entre a ordem de paralisação emitida dia 30/11/2017 e o dia 15/05/2018, e aditar 11 (onze) dias, totalizando 1.959 (um mil novecentos e cinquenta e nove) dias, com término previsto para 12/12/2018.

Ainda, a prorrogação do cronograma de execução pelo mesmo tempo que o contrato ficou paralisado, qual seja, 166 (cento e sessenta e seis) dias, totalizando 1.858 (um mil oitocentos e cinquenta e oito) dias, com término previsto em 13/09/2018.

PARTES: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c6a2a5bc

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar