

Extrato do Termo Aditivo: 300/2013/01/02-SINFRA

Processo nº 486989/2016

Objeto: O presente Termo tem por finalidade a Repactuação integral dos preços anteriormente pactuados para execução da obra, em virtude da adoção da Tabela de Preços Sicro em substituição à Tabela SETPU, ficando a data base alterada de setembro/2012 para maio/2017, elevando o valor do Instrumento Contratual nº 300/2013/00/00/SETPU para R\$ 131.229.239,51 (cento e trinta e um milhões duzentos e vinte e nove mil duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos).

Em decorrência da presente revisão, a Contratada expressamente renuncia ao direito ao reajuste dos períodos anteriores a data base utilizada (MAIO/17).

PARTES: EMSA - EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S/A e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 330/2014/01/03-SINFRA

Processo nº 275912/2016

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto alterar a Cláusula Quinta - DO VALOR do Instrumento Contratual 330/2014/00/00/SINFRA, aditando a quantia de R\$ 664.850,85 (seiscentos e sessenta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), alterando o valor para R\$ 15.770.381,01 (quinze milhões setecentos e setenta mil trezentos e oitenta e um reais e um centavo).

PARTES: DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo de Apostilamento: 014/2017/02/01-SINFRA

Processo nº 629819/2016

Objeto: O presente instrumento tem como objeto reajustar os preços do Instrumento Contratual nº. 014/2017/00/00/SINFRA, com o aporte de R\$ 7.246.687,67 (sete milhões duzentos e quarenta e seis mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), referente ao saldo apurado em 31/12/2016 no valor de R\$ 20.473.457,48 (vinte milhões quatrocentos e setenta e três mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e oito centavos), tendo como período da data base de setembro/2011 (Io) à setembro/2016 (Ii), conforme análise e conferência dos cálculos contidos no Relatório Especial REGMT37338517, em atendimento ao Ofício do Banco do Brasil.

PARTES: AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo de Apostilamento: 242/2013/02/01-SINFRA

Processo nº 190876/2013

Objeto: O presente instrumento tem como objeto reajustar os preços do Instrumento Contratual nº. 242/2013/00/00-SETPU, com o aporte de R\$ 9.081.337,49 (nove milhões e oitenta e um mil e trezentos e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), referente ao saldo apurado em 31/12/2016 no valor de R\$ 33.708.196,83 (trinta e três milhões e setecentos e oito mil e cento e noventa e seis reais e oitenta e três centavos), tendo como período da data base de Setembro/2012 (Io) à Setembro/2016 (Ii), conforme análise e conferência dos cálculos contidos no Relatório Especial REGMT37339717, em atendimento ao processo n.º 501540/2017 do Banco do Brasil S/A.

PARTES: GUAXE CONSTRUTORA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 064/2016/01/01-SINFRA

Processo nº 550809/2016

Objeto: O presente termo tem como objeto aditar o prazo de Vigência por mais 12 (doze) meses, contados a partir do vencimento do Instrumento Contratual, datado em 05/12/2017 totalizando 24 (vinte e quatro) meses consecutivos a partir da assinatura do Instrumento Contratual, com término previsto para 05/12/2018.

PARTES: V.L. MORETTO & CIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 267/2014/01/06-SINFRA

Processo nº 154328/2014

Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto, aditar ao prazo de Execução mais 90 (noventa) dias, perfazendo 1269 (mil duzentos e sessenta e nove) dias, contados a partir de 24/09/2017, com término previsto em 23/12/2017.

PARTES: CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 041/2014/01/03-SINFRA

Processo nº 471300/2013

Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto devolver ao prazo de Vigência 304 (trezentos e quatro) dias, transcorridos entre a paralisação dos serviços por ordem da Contratante ocorrida em 01/08/2016 e a ordem de reinício ocorrida em 01/06/2017, e aditar ao prazo de vigência 89 (oitenta e nove) dias, projetando seu término para 18/10/2018, totalizando 1.683 (um mil seiscentos e oitenta e três) dias consecutivos de vigência.

Ainda, devolver ao prazo de Execução 304 (trezentos e quatro) dias e aditar ao prazo de Execução 92 (noventa e dois) dias, totalizando 756 (setecentos e seis) dias, projetando seu término para 20/07/2018.

PARTES: H.L CONSTRUTORA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 061607d7

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)