

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2016

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT

CONTRATADA: CONSTRUTORA LINEAR LTDA - EPP

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra-identificadas, de comum acordo, resolvem prorrogar o prazo de execução mencionado na Cláusula Oitava do Contrato Administrativo de Execução de Obra nº 034/2016. Fica acrescentada a Cláusula Oitava - do prazo de execução do Contrato Original, o acréscimo de 145 (cento e quarenta e cinco) dias, terminando o prazo de execução do contrato em 29 de Junho de 2017.

DATA DE ASSINATURA: 31/01/2017

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d2a82209

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar