

Extrato do Termo Aditivo nº 124/2014/01/03/SINFRA

Processo nº 456504/2013

Objeto do Termo Aditivo: O presente termo tem por objeto devolver ao prazo de Execução 262 (duzentos e sessenta e dois) dias e aditar ao prazo de Execução mais 188 (cento e oitenta e oito) dias totalizando 1167 (mil cento e sessenta e sete) dias, com término previsto em 14/12/2017 e devolver ao prazo de Vigência 262 (duzentos e sessenta e dois) dias e aditar ao prazo de Vigência mais 278 (duzentos e setenta e oito) dias totalizando 1350 (mil trezentos e cinquenta) dias, com término previsto em 12/03/2018.

PARTES: TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Extrato do Termo Aditivo nº 329/2014/01/01/SINFRA

Processo nº 275909/2016

Objeto do Termo Aditivo: O presente termo tem por objeto prorrogar ao prazo de Vigência 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias, totalizando 1067 (mil e setenta e sete) dias, com término previsto em 01/12/2017.

PARTES: ENSERCON ENGENHARIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

Extrato do Termo Aditivo: 003/2014/01/03-SINFRA

Processo nº 394997/2013

Objeto do Termo Aditivo: O presente instrumento tem como objeto aditar ao prazo de Execução, 360 (trezentos e sessenta) dias, totalizando 1.234 (mil duzentos e trinta e quatro) dias, com previsão de término em 17/09/2017, e aditar ao prazo de Vigência, 360 (trezentos e sessenta) dias, totalizando 1.324 (mil trezentos e vinte e quatro) dias, com previsão de término em 09/11/2017.

PARTES: SEMEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Termo Aditivo: 196/2014/01/01-SINFRA

Processo nº 532621/2013

Objeto do Termo Aditivo: O presente instrumento tem como objeto devolver ao prazo de Execução 491 (quatrocentos e noventa e um) dias de paralisação, totalizando 1211 (mil duzentos e onze) dias, com término previsto em 26/02/2018, e devolver ao prazo de Vigência 491 (quatrocentos e noventa e um) dias de paralisação e aditar ao prazo de Vigência, por mais 125 (cento e vinte e cinco) dias, totalizando 1426 (mil quatrocentos e vinte e seis) dias, com término previsto em 27/05/2018.

PARTES: GUAXE CONSTRUTORA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 191cab5f

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar