

EXTRATO ADITIVO Nº. 005/2023 AO CONTRATO N.º 009/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Mun. de Jaciara-MT; CONTRATADO: J. N. PRADO LTDA; OBJETO: ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA até 08/04/2023. Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato nº. 009/2022; ASSINATURA: 09/03/2023.

Rodrigo Francisco

Secretário Municipal de Agricultura

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 197d3988

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar