

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 023/2016

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de comum acordo, resolvem prorrogar o prazo de execução mencionado na Cláusula Quarta, do Contrato Administrativo de Execução de Mão de Obra nº 023/2016, que tem como o objeto A Execução da Mão de Obra dos Serviços de Aplicação de Lama Asfáltica em diversas ruas e avenidas do Município de Marcelândia/MT, Conforme Planilhas Orçamentária e Projeto Planta da Tomada de Preços nº 006/2016.

CONTRATADA: JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA-MT

NOVO PRAZO EXECUÇÃO: 28/08/2016 - ACRÉSCIMO DE 20 (VINTE DIAS)

DATA ASSINATURA: 08/08/2016

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: eda066d7

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar