

Extrato do Termo de Rerratificação nº 145/2014/03/01-SINFRA

Processo nº 220037/2015

Objeto do Termo Rerratificação:

O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade retificar o Termo de Apostilamento nº 145/2014/02/01 - SINFRA, item 3.5 da Cláusula Primeira, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

Onde se lê;

3.5) Ao prazo de Vigência do contrato serão devolvidos 254 (duzentos e cinquenta e quatro) dias com término previsto em 31/03/2016.

Leia-se

3.5) Ao prazo de Vigência do contrato serão devolvidos 326 (trezentos e vinte e seis) dias, com término previsto em 31/03/2016.

PARTES: CONSTRUTORA HG3 EIRELI-EPP e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Termo de Rerratificação nº 145/2014/03/02-SINFRA

Processo nº 220037/2015

Objeto do Termo Rerratificação:

Onde se lê;

As despesas decorrentes dos serviços contratados correrão à conta da Dotação: 24101.0001.23.695.185.3698.0600.449000000.151.6.1, NE nº 24101.0001.14.000104-9, no valor de 6.893.431,91 (seis milhões oitocentos e noventa e três mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e um centavos).

Leia-se

As despesas decorrentes dos serviços contratados correrão à conta da Dotação nº: 24101.0001.23.695.185.3698.0600.449000000.100.6.1 e Dotação nº: 24101.0001.23.695.185.3698.0600.449000000.131.6.1 NE nº 24101.0001.14.000105-7, no valor de R\$ 6.893.431,91 (seis milhões oitocentos e noventa e três mil quatrocentos e trinta e um reais e noventa e um centavos)

Onde se lê;

5.2.1) O Contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, através de Termo Aditivo aprovado pelo Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

Leia-se

5.2.1) O Contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, através de Termo Aditivo aprovado pelo Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, e os valores eventualmente aditados serão suportados exclusivamente por esta Secretaria, nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93.

PARTES: CONSTRUTORA HG3 EIRELI-EPP e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Extrato do Termo Aditivo de Valor: 145/2014/01/03-SINFRA

Processo: nº 220037/2015.

Objeto do Termo: O presente termo tem como objeto aditar o prazo de Execução, por mais 333 (trezentos e trinta e três) dias, totalizando 529 (quinhentos e vinte e nove) dias, a partir da ordem de reinício datada em 21/07/2015, com previsão de término em 31/12/2016, e aditar o prazo de Vigência, por mais 390 (trezentos e noventa) dias, totalizando 1106 (mil cento e seis) dias, com previsão de término em 24/04/2017.

Partes: CONSTRUTORA HG3 EIRELI-EPP e a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA.

Extrato do Termo Aditivo de Prazo: 146/2014/01/03-SETPU

Processo: nº 505258/2013 e 219787/2015.

Objeto do Termo: O presente termo tem como objeto aditar o prazo de Execução, por mais 350 (trezentos e cinquenta) dias, totalizando 604 (seiscentos e quatro) dias, a partir da ordem de reinício datada em 21/07/2015, com previsão de término em 16/03/2017 e aditar o prazo de Vigência por mais 440 (quatrocentos e quarenta) dias, totalizando 1218 (um mil duzentos e dezoito) dias, com previsão de término para o dia 14/08/2017.

Partes: CONSTRUTORA SANTA LUCIA LTDA - EPP e a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: de00bdc1

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar