

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2015

Data: 26/02/2016. Objeto: "Construção de um Centro de Eventos Turísticos, no Município de Cotriguaçu, valor de R\$ 397.960,00 de acordo o termo de compromisso Nº 794910/2013, Recursos do Ministério do Turismo/Caixa Economica Federal e contrapartida da Prefeitura Municipal". altera a cláusula segunda (do prazo) para 150 dias. prorroga-se o prazo da obra por igual período.

QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 077/2014

Data: 22/02/2016. Objeto: "Contratação de mão-de-obra para construção da sede Secretaria Municipal de Educação, com os seguintes ambientes: sala 01 com 11,00m²; espaçosala 02 com 11,00m²; sala 03 com 11,00m²; sala 04 com 11,00m²; sala 05 com 12,40m²; sala 06 com 10,08m²; sala 07 com 8,83m²; sala 08 com 8,83m²; wc pne masculino com 2,55m²; wc pne feminino com 2,55m²; área de serviço com 3,82m²; copa com 4,05m²; sala de reunião com 22,47m²; recepção com 17,43m²; jardim de inverno com 3,27m²; almoxarifado com 17,51m²; fosso com 1,70m²; depósito com 10,72m²; wc masculino com 2,64m²; wc feminino com 2,64m²; biblioteca com 53,96m²; 32,35m² de calçada, e 17,76m² hall e circulação totalizando em 341,31m² de área construída, tudo em blocos de tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm, com cobertura em telhas de fibrocimento estrutural de largura útil igual a 90 cm., para receber o telhado, deverá ter uma estrutura de madeira com vigas em forma de tesouras assentadas sobre paredes, enfim deixando a edificação nos moldes que está descrito no projeto arquitetônico em anexo". altera a cláusula segunda (do prazo) para 150 dias. prorroga-se o prazo da obra por igual período.

QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 087/2014

Data: 19/02/2016. Objeto: "Iluminação do campo de futebol no Pa Juruena -Linha Gaucha, no Município de Cotriguaçu no valor de até R\$ 31.129,56, convênio 064/2013-recurso da Secretaria de Estado de Cidades", altera a cláusula segunda (do prazo) para 120 dias. prorroga-se o prazo da obra por igual período.

Asplemat/DO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: ba70339e

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar