

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA - MT

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14/2014

OBJETO: Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação do PRAZO DE EXECUÇÃO originalmente prevista, passando a vigorar até 28 de Fevereiro de 2016 e podendo ser prorrogado novamente, obedecendo-se o limite máximo previsto em lei, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93, mediante celebração de novo Termo Aditivo, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais estabelecidas no Contrato de nº 014/2014 e demais aditivos. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA CONTRATADA: RGE CONSTRUTORA LTDA - ME DATA ASSINATURA: 07/01/2016

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 050/2014

OBJETO: Constitui objeto do presente aditivo a prorrogação do PRAZO DE EXECUÇÃO originalmente prevista, passando a vigorar até 20 de Fevereiro de 2016 e podendo ser prorrogado novamente, obedecendo-se o limite máximo previsto em lei, conforme Art. 57 da Lei 8.666/93, mediante celebração de novo Termo Aditivo, permanecendo inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais estabelecidas no Contrato de nº 050/2014 e demais aditivos. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA CONTRATADA: RGE CONSTRUTORA LTDA - ME DATA ASSINATURA: 07/01/2016

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 031840e2

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar