

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2014 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: BARBOSA E GUEDES LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o número, 10.976.898/0001-91 Objeto: A prorrogação do prazo de execução por mais 210 (duzentos e dez) dias consecutivos do Contrato

nº 101/2014, que tem como objeto a "Contratação para e execução das obras de Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Águas Pluviais na Estrada Nanci, no Município de Sinop/MT - 1ª Etapa, atendendo solicitação da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos" em conformidade com a Tomada de Preço Nº 005/2014. Valor Global: R\$ 522.278,40 Prazo de execução: com início em 24/11/2015 e término em 20/06/2016 Data da Assinatura: 19/11/2015 Responsável Jurídico: Gilberto Juths Rissato OAB/MT 5.147B Signatários: HELBERT JOSÉ BARBOSA, pela contratada e Juarez Alves da Costa, pela contratante.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 551fa8eb

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar