

Extrato do Termo Aditivo 250/2013/01/01 SETPU

Processo nº 251460/2013-SETPU

Objeto do Contrato: Serviços de Implantação e Pavimentação de Rodovia, na Rodovia MT-110, Ent. MT-415 (Novo São Joaquim) - Ent. MT-251 (Placa Nativa) - Campinápolis, subtrecho: Rio Noidore (Divisa Novo São Joaquim/Campinápolis), Ent. MT-251 (Placa Nativa), segmento km 370,3 - km 388,8 (estaca 1.260 + 12,440), numa extensão de 25,212 km.

Objeto do Termo: Prorrogar 600 (Seiscentos ) dias ao prazo de Vigência, totalizando 1050 (Hum Mil e Cinquenta) dias e 372 (Trezentos e Setenta e Dois) dias na Execução, Totalizando 732 (setecentos e Trinta e Dois) dias.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a H.L CONSTRUTORA LTDA

Republica-se por ter sido publicado incorreto

Extrato do Termo Aditivo 251/2013/01/01 SETPU

Processo nº 251460/2013-SETPU

Objeto do Contrato: Serviços de Implantação e Pavimentação de Rodovia, na Rodovia MT-110, Ent. MT-415 (Novo São Joaquim) - Ent. MT-251 (Placa Nativa) - Campinápolis, subtrecho: Ent. MT-415 (Novo São Joaquim) - Ent. MT-251 (Placa Nativa) - Campinápolis, subtrecho: Rio Noidore (Divisa Novo São Joaquim/Campinápolis), segmento km 340,6 - km 370,3 (estaca 2.589 + 5,095 a Estaca 1.260 + 12,440).

Objeto do Termo: Prorrogar 600 (Seiscentos) dias ao prazo de Vigência, totalizando 1050 (um mil e cinquenta) dias e 430 (Quatrocentos e Trinta) dias na Execução, Totalizando 790 (Setecentos e Noventa) dias.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e a H.L CONSTRUTORA LTDA

Republica-se por ter sido publicado incorreto

Extrato do Termo Aditivo Nº 493/2010/01/04 - SINFRA

Processo nº 81959/2015 - SINFRA

Objeto do Contrato: Execução de Serviços de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT-208, Trecho : KM 65 - Nova Monte Verde, Km 104,50 - KM 144,00, numa extensão de 39,50 Km, no Município de Nova Monte Verde - MT.

Objeto do Termo: Prorrogar 192 ( Cento e noventa e dois) dias ao prazo de Vigência, totalizando 1.732 ( Hum mil setecentos e trinta e dois) dias e 204 (Duzentos e quatro) dias na Execução, totalizando 1.134 (Hum mil cento e trinta e quatro) dias.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Republica-se por sido publicado incorreto

Extrato do Termo Aditivo nº 031/2013/01/01 - SETPU

Processo nº 558520/2012-SETPU

Objeto do Contrato: Reconstrução das Pontes de Concreto Pré-moldado Protendido sobre o Rio Branco (ext. 140,00 m, larg. 9,80m), na Rodovia MT - 208, Trecho: Colniza - Conselvam (LOTE 02).

Objeto do Termo: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Contrato firmado entre as partes em 16/05/2013, nos termos do Título III - 3.5) Da Vigência, em 747 (Setecentos e Quarenta e Sete) dias, totalizando 1.202 (Hum mil e duzentos e dois ) dias.

Partes: ENGEPONTE CONSTRUÇÕES LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA.

