

EXTRATO ADITIVO N. 001/2022 AO CONTRATO N. 024/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Mun. de Jaciara-MT; CONTRATADO: KAIABY CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA; OBJETO: ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DA OBRA de 31/10/2022 á 28/02/2023. Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato n. 024/2022; ASSINATURA: 07/11/2022.

Sophia Russi

Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: cefe151f

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar