

Extrato do Quarto Termo Aditivo: 010/2014/01/04-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/10693.

Objeto: 1.1.O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 580 (quinhentos e oitenta) dias, totalizando 3.842 (três mil oitocentos e quarenta e dois) dias, com término previsto em 10/09/2024. 1.2. Restitui-se 301 (trezentos e um) dias ao prazo de execução, em decorrência da paralização da obra. E adita-se ao prazo de execução em mais 1.183 (um mil cento e oitenta e três) dias, totalizando 1.543 (um mil, quinhentos e quarenta e três) dias, com término para 12/06/2024.

Assinatura: 01/09/2022

PARTES: SOTEF - SOCIEDADE TÉCNICA DE ENGENHARIA E FUNDAÇÕES LTDA CNPJ: 03.027.919/0001-67 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: abb31f50

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar