

EXTRATO ADITIVO Nº. 005/2023 AO CONTRATO N.º 014/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Mun. de Jaciara-MT; CONTRATADO: CONSTRUTORA J.L EIRELI; OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE 20/01/2024 À 03/05/2024; Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato nº. 014/2022; ASSINATURA: 12/12/2023.

Márcia Cristina Ferreira Farias Geraldo

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 3a29f949

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar