

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO

CONTRATO Nº 561/2022/PMC

- PARTES: Município de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas - SMOP, representada por José Roberto Stopa, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa: ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.201.966/0001-97, representada por Loirton Jesus de Campos doravante denominada CONTRATADA, tem entre si justo e avençado o presente 4º Termo Aditivo. OBJETO: Consiste na prorrogação de prazo do contrato por mais 180 (cento e oitenta) dias, passando a vigor a partir 15 de fevereiro 2024 a 13 de agosto de 2024. AMPARO LEGAL: O presente instrumento é decorrente do que consta no Processo Administrativo nº 003.889/2024, vinculado ao Contrato nº 561/2022 e Concorrente nº 009/2022/PMC, com respaldo no Parecer Jurídico nº 040/PCP/PGM/2024 e amparado legalmente no artigo 57, §1º, I e VI da Lei nº 8.666/93.

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: b91b4b13

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar