

Extrato do Primeiro Termo Aditivo Nº 020/2023/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/02104

Objeto: 1.1. O presente termo tem como objeto aditar o prazo de vigência em 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 630 (seiscentos e trinta) dias, com término previsto para 08/11/2024.

1.2. E aditar o prazo de execução em 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 540 (quinhentos e quarenta) dias, com término previsto para o dia 22/08/2024.

Assinatura: 27/02/2024

PARTES: WRC SOLUÇÕES -PROJETOS, GEODÉSIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 17.883.268/0001-11, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo Nº 018/2021/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/01759

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, totalizando 1515 (mil quinhentos e quinze) dias, com término previsto para 01/05/2025.

1.2. E aditar o prazo de execução em mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, totalizando 1425 (mil quatrocentos e vinte e cinco) dias, com término previsto para 28/03/2025.

Assinatura: 27/02/2024

PARTES: CONSORCIO MAPPARURAL, CNPJ: 40.912.342/0001-00, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Segundo Termo Aditivo Nº 154/2022/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/02010

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 31 (trinta e um) dias, totalizando assim 571 (quinhentos e setenta e um) dias, com término previsto para 28/06/2024.

1.2. E aditar ao prazo de execução mais 31 (trinta e um) dias, totalizando 481 (quatrocentos e oitenta e um) dias, com término previsto para 31/03/2024.

Assinatura: 27/02/2024

PARTES: RIVOLI CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 02.499.237/0001-94 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Segundo Termo Aditivo Nº 022/2022/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/01593

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 30 (trinta) meses, totalizando 60 (sessenta) meses, sendo que o início do novo período de vigência será no dia 26/08/2024 e o término previsto em 26/02/2027.

1.2. E aditar ao prazo de Execução por mais 24 (vinte e quatro) meses, totalizando 48 (quarenta e oito) meses, sendo que o início do novo período de execução será no dia 26/02/2024 e o término previsto em 26/02/2026.

1.3. Renova-se os quantitativos do contratado, no valor de R\$ 10.799.999,84 (dez milhões, setecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme consta no cronograma físico-financeiro de fls. 505/509.

1.4. Finalizado o procedimento licitatório em andamento nesta SINFRA, o Contrato 022/2022/00/00-SINFRA poderá ser rescindido, sem ônus para a Administração, ainda que anterior ao prazo de encerramento do período de 60 (sessenta) meses, aditado no 02º Termo Aditivo.

Assinatura: 27/02/2024

PARTES: SEMEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 15.062.243/0001-21 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 359e6864

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar