

AVISO DE ERRATA DO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N º 074/2023 PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO.

Fundamento Legal: artigo 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021

Origem: DISPENSA DE LICITAÇÃO N º 024/2023 - SEDUC-PRO-2023/45111.02.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC e a empresa AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.932.610/0001-72

Objeto: Refere-se a Construção de 05 quadras poliesportivas com vestiários em sistema modular de superestrutura em pré-fabricados e/ou pré-moldados; com área construída estimada de 801,00 metros quadrados (m²), nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande/MT: Escola Estadual Nova Bairro Pedra 90 - Cuiabá; Escola Estadual Nova Bairro Ilza Piccoli- Cuiabá; Escola Estadual Nova Bairro Dr. Fábio - Cuiabá; Escola Estadual Nova Bairro Padre Aldacir - Várzea Grande; Escola Estadual Nova Bairro José Carlos Guimarães- Várzea Grande/MT.

ONDE SE LÊ:

“Execução: Aditar o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, com início em 14/01/2024 e com término previsto em 12/04/2024”.

LEIA-SE:

“Execução: Aditar o prazo de execução por mais 90 (noventa) dias, totalizando 270 (duzentos e setenta) dias a contar da data de emissão da ordem de serviço”.

Cuiabá, 19 de abril de 2024

Juacy Francisco Almeida Dutra

Superintendente de Aquisições e Contratos

Secretaria de Estado de Educação

(Assinado eletronicamente)

Eliane Paula da Silva

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

Secretaria de Estado de Educação - SEDUC/MT

(Assinado eletronicamente)

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 3bf6c97a

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)