

ASSESSORIA TECNICA I

Extrato do 8º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato Administrativo n.º 090/2023-PGM

Contratante: Prefeitura Municipal de Cáceres-MT

Contratada: SPIN SOLUÇÕES E PROJETOS INTELIGENTES LTDA

Objeto: Aditar o PRAZO DE EXECUÇÃO do Contrato Administrativo n.º 090/2023-PGM, celebrado entre o município de Cáceres através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística e a empresa SPIN SOLUÇÕES E PROJETOS INTELIGENTES LTDA, referente ao trecho Perimetral - Intersecção da MT-343 a BR-070, para mais 60 (sessenta) dias.

Cáceres - MT, 15 de maio de 2024.

Demis Rogério Rodrigues Costa

Secretário Municipal De Infraestrutura e Logística

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 78e58016

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar