

Extrato do Oitavo Termo Aditivo nº 069/2021/01/08-SINFRA

Processo: SINFRA-PRO-2024/05499

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo tem como objeto aditar ao prazo de vigência mais 03 (três) meses, totalizando 37 (trinta e sete) meses, com término previsto para 15/10/2024.

1.2. E aditar ao prazo de execução mais 03 (três) meses, totalizando 34 (trinta e quatro) meses, com término previsto 13/08/2024.

Assinatura: 16/05/2024

PARTES: ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 92.930.643/0001-52, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Sétimo Termo Aditivo nº 141/2022/01/07-SINFRA

Processo: SINFRA-PRO-2024/05319

Objeto do Termo: 1.1. 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar o prazo de vigência por mais 31 (trinta e um) dias, totalizando 649 (seiscentos e quarenta e nove) dias, com término previsto em 15/09/2024.

1.2. E aditar ao prazo de execução mais 30 (trinta) dias, totalizando 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias, com término previsto em 17/06/2024.

Assinatura: 16/05/2024

PARTES: ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 00.201.966/0001-97, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Quarto Termo Aditivo Nº 038/2023/01/04-SINFRA

Processo: SINFRA-PRO-2024/05483

Objeto do Termo: 1.1.O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 03 (três) meses, totalizando 21 (vinte e um) meses, com término previsto em 10/01/2025. 1.2. E aditar ao prazo de execução mais 90 (noventa) dias, totalizando 424 (quatrocentos e vinte e quatro) dias, com término previsto em 31/08/2024.

Assinatura: 16/05/2024

PARTES: JAÓ ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 00.948.380/0001-90, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Quarto Termo Aditivo nº110/2022/01/04-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/03920

Objeto: 1.1.Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 1.591.794,54 (um milhão, quinhentos e noventa e um mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente à 16,69% (dezesseis vírgula sessenta e nove por cento) e suprimido o valor de R\$ 540.050,06 (quinhentos e quarenta mil, cinquenta reais e seis centavos), que representa um decréscimo de - 5,66% (menos seis vírgula sessenta e seis por cento) do valor contratado inicialmente, gerando assim um reflexo financeiro positivo de R\$ 1.051.744,48 (um milhão, cinquenta e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Dessa forma o item (4.2.) da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação: 4.2. O valor do presente contrato é de R\$ 10.590.797,10 (dez milhões, quinhentos e noventa mil, setecentos e noventa e sete reais e dez centavos).

Assinatura:16/05/2024

PARTES: FRATELLO ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 22.451.088.0001-09 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Código de autenticação: e23c79b3

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar