

Extrato do Segundo Termo Aditivo Nº 129/2022/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/10229

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 12 (doze) meses, totalizando 36 (trinta e seis) meses, com término previsto para 21/10/2025.

Assinatura: 01/10/2024

PARTES: LUA SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 10.661.161/0001-80, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Quarto Termo Aditivo Nº 085/2022/01/04-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/12134

Objeto: 1.1.O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 90 (noventa) dias, totalizando 962 (novecentos e sessenta e dois) dias, com término previsto para 13/03/2025.

1.2. Adita-se 90 (noventa) dias ao prazo de execução, totalizando 810 (oitocentos e dez) dias, com término previsto para 27/12/2024.

Assinatura: 01/10/2024

PARTES: BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 15.264.721/0001-86, E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Nono Termo Aditivo Nº 138/2022/01/09-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2024/10229

Objeto: 1.1.Fica acrescido ao referido contrato o valor de R\$ 387.230,92 (trezentos e oitenta e sete mil, duzentos e trinta reais e noventa e dois centavos), que representa um acréscimo de 14,39% (quatorze vírgula trinta e nove por cento) do valor inicialmente contratado.

1.2. Dessa forma o item 4.2. da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação:

“(4.2) O valor do presente Contrato é de R\$ 3.069.173,83 (três milhões, sessenta e nove mil, cento e setenta e três reais e oitenta e três centavos) [...]”

Assinatura: 01/10/2024

PARTES: ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 00.201.966/0001-97 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.