

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO Nº 078/2023 - UNEMAT

PARTES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO / ROMFIM PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ/MF sob o nº 19.620.874/0001-70

OBJETO: Prorrogação do prazo de execução do contrato 008/2023 por mais 90 dias, no período de 30/09/2024 à 29/12/2024, conforme especificado no processo administrativo nº UNEMAT-PRO-2023/26604.04.

DA ASSINATURA: 06/12/2024.

DO VALOR: Sem alteração

GESTOR(A): Marco Antônio Camillo de Carvalho, matrícula 117000

FISCAL/MATRÍCULA: Alex Sandro Teixeira de Souza, matrícula 315273.

SUPLENTE/MATRÍCULA: Rafael Misorelli Dantas, matrícula 297054.

ELEMENTO DE DESPESA: 51 - OBRAS E INSTALACOES.

DOTAÇÃO: 26201.003.12.364.528.2214.9900.339000000.15000000.04.1

ASSINAM: Profa. Dra. Vera Lucia da Rocha Maquea - Reitora; Sra. Silvia Romfim - Representante Legal.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: f6041d77

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar