EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 034/2021 - DP/MT

Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Contratado: BOBCAT CONSTRUTORA LTDA.

Processo: 11937/2021

OBJETO: 1.1. O presente termo aditivo objetiva:

a) prorrogar o prazo de Execução da Obra previsto na Cláusula Sexta (6.3) do Contrato nº 034/2021, por mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos; e

b) prorrogar o prazo da Vigência previsto na Cláusula Quarta (4.1) do Contrato nº 034/2021, por mais 45 (quarenta e cinco) dias corridos.

DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 2.1. A prorrogação do prazo de execução da obra por mais 45 (quarenta e cinco) dias terá início em 27/10/2021 e término previsto para 10/12/2021, conforme cronograma físico financeiro que passa a fazer parte desse termo Anexo I.

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.

DATA DE ASSINATURA: 26/10/2021.

ASSINAM: Primeiro Primeiro Subdefensor Público Geral - Rogério Borges Freitas, Rep. Legal do Contrato - Emerson Luiz Ângelo.