Extrato do Termo Aditivo: 037/2016/01/01-SINFRA

Processo nº 313128/2014

Objeto: O presente instrumento tem como objeto aditar ao prazo de Execução em mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 480 (quatrocentos e oitenta) dias consecutivos da ordem inicial de serviço, com término previsto em09/12/2017 e aditar o prazo de Vigência em mais 120 (cento e vinte) dias, totalizando 510 (quinhentos e dez) dias, com término previsto em 04/01/2018.

PARTES: GUAXE CONSTRUTORA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 383/2014/01/04-SINFRA

Processo nº 402429/2016

Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto devolver ao prazo de Execução 319 (trezentos e dezenove) dias, perfazendo 1403 (mil quatrocentos e três) dias consecutivos da Ordem Inicial de Serviços, com término previsto para 16/08/2018, e devolver ao prazo de Vigência 319 (trezentos e dezenove) dias, perfazendo 1493 (mil quatrocentos e noventa e três) dias consecutivos da assinatura do Instrumento Contratual, com término previsto para 25/10/2018.

PARTES: GUAXE CONSTRUTORA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 388/2014/01/03-SINFRA

Processo nº 386417/2016

Objeto: O presente instrumento tem como objeto devolver ao prazo de Execução, 319 (trezentos e dezenove) dias de saldo contratual, a partir de 20/06/2017 totalizando 1.312 (hum mil trezentos e doze) dias, com término previstoem 05/05/2018, e devolver ao prazo de Vigência, 319 (trezentos e dezenove) dias de paralisação, a partir de 10/09/2017 totalizando 1.402 (hum mil quatrocentos e dois) dias, com término previsto em 26/07/2018.

PARTES: GUAXE CONSTRUTORA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 242/2014/01/03-SINFRA

Processo nº 276891/2014

Objeto: O presente termo tem como objeto aditar ao prazo de Vigência, mais 12 (doze) meses, totalizando 48 (quarenta e oito) meses, com início em 02/09/2014 e com previsão de término em 01/09/2018.

PARTES: F. ROCHA & CIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.

Extrato do Termo Aditivo: 186/2014/01/03-SINFRA

Processo nº 207744/2014

Objeto: O presente termo tem como objeto aditar ao prazo de Vigência, mais 12 (doze) meses, totalizando 1460 (mil e quatrocentos e sessenta) dias, com término em 08/09/2018.

PARTES: OI S/A e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA.