IOMA_T Superintendéncia da Imprensa
Oficial do Estado de Mato Grosso

Suprrinks in da Imprensa (icial
o Istado de Ylabs Grosso

ORDEM DE PARALISACAD DAS OBRAS.
A EMPRESA COMCREMAX - CONCRETO, ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA.
ASSUNTO: Ordem de Paralisacdo dos Servicos.

PROCESSC: N? 747998/2009 - SECID, Oriundo da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logistica - SINFR&/MT, com o n®
0.047.640-4 de 28 de Maio de 2006.

REF: IC N2 324/2006/00/00
Prezado Senhor,

Aos quatorze dias do més de Dezembro de dois mil & dezoito a Secretaria de Estado das Cidades, vem autorizar a V.52 a dar
paralizagdo aos servicos de EXECUCAO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO,
COLETOR TRONCO, localizado ao longo da Baia de Malheiros no Municipio de Caceres - MT, conforme o Instrumento Contratual
ne 324/2006/00/00.

Informamos que o prazo de paralizacao da execucdo dos servicos recomeca a valer a partir da data elencada acima.
Sem mals, atenciosamente;

Cuiaba/MT, 14 de dezembro de 2018.

Denise Pontes Duarte

Superintendente de Sansamento Ambiental

SUSASSECID

*0riginal assinado

Superintendéncia da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Julio Domingos de Campos - Centro Politico Administrativo | CEP 78050-970 | Culaba, MT
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