IOMA_T Superintendéncia da Imprensa
Oficial do Estado de Mato Grosso

Suprrinks in da Imprensa (icial
o Istado de Ylabs Grosso

Extrato do Termo Aditivo: 212/2014/01/06-SINFRA
Processo n® 273987/2014

Objeta: O presente termo aditive tem por objeto aditar ao prazo de Vigéncia 90 (noventa) dias, totalizando 1475 (mil
guatrocentos e setenta e cinco) dias, com previsao de término em 21/11/2017.

PARTES: GUAXE CONSTRUTORA LTDA € & SECRETARIA DE ESTADD DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA,
Extrato do Termo Aditivo: 492/2010/01/05-SINFRA
Processo n® 926494/2009

Objeto: O presente instrumento tem como objeto devolver ao prazo de Vigéncia 193 (cento e noventa e trés) dias referente
aos dias transcorridos entre a paralizacdo dos servicos por ordem da Contratante ocorrida em 03/11/2016 e a Ordemn de
Reinicio ocorrida em 16/05/2017, que deverdo ser devolvidos a partir do término da vigéncia contratual (19/12/2017),
projetando seu término para 30/06/2018, totalizando 2747 (dois mil setecentos e guarenta e sete) dias consecutivos de
vigéncia.

1.2. Ainda, a prorrogacdo do cronograma de execucdo pelo mesmo tempo que o contrato ficou paralisado, qual seja, 193
icento e noventa e trés) dias, a serem contados do término do prazo de execugde (19/09/2017), estabelecendo como novo
prazo para o término da execucdo o dia 31/03/2018.

PARTES: TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA.
Extrato do Termo Aditivo: 268/2014/01/02-SINFRA
Processo n2 178078/2014

Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto, devolver ao prazo de Execucdo, 134 (cento e trinta e quarto) dias, a partir
da Ordem de Reinicio datada em 10/03/2017, projetando seu vencimento para 22/07/2017 e aditar por mais 226 (duzentos e
vinte e seis) dias, totalizando 720 (setecentos e vinte) dias, com previsao de término para o dia 05/03/2018 e devolver ao
prazo de Vigéncia, 134 (cento e trinta e guatro) dias, a partir do dia 03/07/2014, projetando seu vencimento para 15/01/2017 e
aditar por mais 226 (duzentos £ vinte e seis) dias, totalizando 1637 (mil seiscentos e trinta e sete) dias, com previsdo de
término para o dia 26/12/2018.

PARTES: CONSTRUTORA AFFOMSECA S/A e a SECRETARIA DE ESTADD DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRA.
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