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TERMO DE SUSPENSAC DO PRAZO DE EXECUCAQ DO CONTRATO N2 008/2013/SECOPASSECID

A SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, com sede no Edificio Ernandy Mauricio Baracat Arruda - “Nico Baracat”, fvenida
Heélie Herminio Ribeire Torgquato, 5/N®, Centro Politico Administrative - CPA, Cuiaba/MT, CEP 78.043-306&, neste ato
representada pelo Excelentissimo Senhor Secretdrio de Estado das Cidades de Mato Grosso, SR, WILSON PEREIRA DOS
SANTOS, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MF sob o n.2 241.013.701-68 e portador do RG n.2 00719722 S5P/MT, residente e
domiciliado na Rua Coronel Otiles Moreira da Silva, N2 93, bairro Dugue de Caxias, Culaba, Estado de Mato Grosso, nomeado
por forca do Ato Governamental n.2 14.118/2016, publicade no Diario Oficial do Estado em data de 21 de Novembro de 2016,
que ao final assina, diante do Contrato N2 008/2013/SECOPA/SECID celebrado com o CONSORCIO TRIMEC-HYTEC, inscrita no
CMP)/MF sob o n? 17.528.047/0001-25, dispoe:

CONSIDERANDO gue o objeto do contrato ainda ndo fol totalmente entregue pelo Consdrcio;
CONSIDERANDO gue esta em curso a Revisdo do Projeto Executivo com levantamentos atuals da execucao da obra;

CONSIDERANDO o Parecer Técnico de Engenharia da equipe de Fscalizagdo, acostados ao processo administrative ne
432161/2016, o Parecer Juridico N2 0BB/2017, manifestando-se Favoravelmente a Suspensao do Prazo de Execugdo da obra e
com fundamento no Paragrafo Unico, Art. 82 da Lei n° B.666/93.

CONSIDERANDO, outrossim, que a suspens&o do Contrato n® 008/2013/SECOPA/SECID ndo impede que o CONSORCIO TRIMEC-
HYTEC realize os resservigos e correces dos servicos ja realizados, devendo se responsabilizar pela trafegabilidade e
seguranca viaria, guarda dos materiais, do canteiro de obras e pela seguranca e integridade fisica dos usuarios do objeto do
contrato durante a suspensao ora determinada as suas expensas:

RESOLVE DETERMINAR o CONSORCIO TRIMEC-HYTEC a SUSPENSAO do prazo de execucao do objeto do Contrato N©
008/2013/SECOPA/SECID, até a aprovacdo do Projeto Executivo.

A SUSPENSAO do prazo de execucdo tem seus efeitos retroagides a 14/01/2017.
Cuiaba-MT, 15 de marco de 2017.

WILSON PEREIRA DOS SANTOS

Secretario de Estado das Cidades - SECID

ioriginal Assinado)
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