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12 TERMO ADITIVO AD CONTRATO ADMINISTRATIVO M2 082022 firmado entre o Municipio & a empresa LIZ SERVICOS OMLINE
LTDA, inscrita no CNP| sob o n® 03.725.725/0001-35. OBJETO: 1.1 O presente termo aditive tem por objeto: a) Alteracdo da
Cladusula Quinta, fixando o IGP-M acumulado nos Ultimos 12 meses como indice de atualizacdo monetaria; b) Aditamento de
prazo: fica a vigéncia do contrato aditivada em 12 meses, contados a partir de 09/02/2023; ¢} Reajustamento de Valor: o valor
contratado fica reajustado em 5,4584%, passando a vigorar na nova vigéncia o valor de R$11.705,88; d) Ratificacdo das
demais Clausulas: ficam ratificadas as demais clausulas gue ndo conflitarem com o termo aditivo. DATA D& ASSINATURA:
07/02/2023.

12 TERMO ADITIVO AOQ CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 88/2022 firmado entre o Municipio & a empresa ATUALIZA SISTEMAS
LTDA, inscrita no CNP| sob n. 36.571.XXX/0001-¥X. OBJETO: 1.1 O presente termo aditive tem por objeto: a) Aditamento de
prazo: fica a vigéncia do contrato aditivada em 04 (guatro) meses, contados a partir de 26/02/2023; b) Ratificacdo das demais
Clausulas: ficam ratificadas as demais clausulas gue nao conflitarem com o termo aditivo. DATA DA ASSINATURA: 24/02/2023.

22 TERMO ADITIVO AQ CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 36/2022 firmado entre o Municipio & a empresa Fenix Construgdes
Civis Ltda Epp, inscrita no CNPJ sob n. 44.777.304/0001-35. OBJETO: aditamento de prazo do contrato original de Execucao de
Pavimentagio Asfaltica no Bairro Parque Bandeirantes Il (Termo de Convénio M. 1625/2021/SINFRA - Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logistica - Governo do Estado de Mato Grosso). Prorroga-se o prazo de vigéncia do Contrato Administrativo por
mais 120 (cento e vinte) dias, 3 contar do dia 04/02/2023, até o dia 03/06/2023; ratificacdo das demais clausulas do contrato
original. DATA DA ASSINATURA: 03/02/2023.

4% TERMO ADITIVO A0 CONTRATO ADMIMNISTRATIVO NE 20/2022 firmado entre o Municipio & a empresa RHS CONSULT LTDA
EPP, inscrita no CNP| sob o n2 23.047.156/0001-23. OBJETO: Aditamento de prazo contratual: Prorroga-se o prazo de vigéncia
do Contrato Administrative por mais 30 (trinta) dias, & contar do dia 15/02/2023, até o dia 16/02/2023; b) e ratificacdo das
demais clausulas: ficam ratificadas as demais clausulas que nao conflitarem com o termo aditivo. DATA DA ASSINATURA:
13/02/2023.
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