IOMA_T Superintendéncia da Imprensa
Oficial do Estado de Mato Grosso

Suprrinks in da Imprensa (icial
o Istado de Ylabs Grosso

Extrato do Instrumento Contratual N2 250/2013/00/00 - SETPU
Processo n2 251460/2013-5ETPU

Objeto do Contrato: Servicos de Implantacdo e Pavimentagdo de Rodovia, na Redovia MT-110, Ent. MT-415 (Nove S3o Joaguim)
- Ent. MT-251 (Placa Mativa) - Campindpolis, subtrecho: Rio Moidore (Divisa Novo S8o Joaguim/Campinapolis), Ent. MT-251
iPlaca Nativa), segmento km 370,3 - km 388 B (estaca 1.260 + 12 440), numa extensdo de 25,212 km.

Objeto do Termo: Prorrogar 600 (Seiscentos | dias ao prazo de Vigéncia, totalizando 1050 (Hum Mil e Cinguenta) dias e 372
(Trezentos e Setenta e Dois) dias na Execucdo, Totalizando 732 (setecentos e Trinta & Deis) dias.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA e a H.L CONSTRUTORA LTDA
Extrato do Instrumento Contratual N2 251/2013/00/00 - SETPU
Processo n? 251460/2013-5ETPU

Objeto do Contrato: Servicos de Implantacio e Pavimentacdo de Rodovia, na Rodovia MT-110, Ent. MT-415 (Novo Sao Joagquim)
- Ent. MT-251 (Placa Mativa) - Campindpolis, subtrecho: Ent. MT-415 (Mowva S3o Joaguim) - Ent. MT-251 (Placa Nativa) -
Campinapolis, subtrecho: Rio Noidore (Divisa Novo 530 Jeagquim/Campinapolis), segmento km 340,6 - km 370,3 (estaca 2.589
+ 5,095 a Estaca 1.260 + 12,440).

Objeta do Termao: Prorrogar 600 (Seiscentos) dias ao prazo de Vigéncia, totalizande 1050 (um mil e cinguenta) dias & 430
(Quatrocentos e Trinta) dias na Execucdo, Totalizando 790 (Setecentos & Noventa) dias.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA e a H.L CONSTRUTORA LTDA
Extrato do Instrumento Contratual M2 493/2010/01/04 - SINFRA
Processo n2? 81959/2015 - SINFRA

Objeto do Contrato: Execucdo de Servigos de Pavimentacio Asfaltica da Rodovia MT-208, Trecho @ KM 65 - Nova Monte Verde,
Km 104,50 - KM 144 00, numa extensao de 39,50 Km, no Municipio de Nova Monte Verde - MT.

Objeto do Termo: Prorrogar 192 ( Cento e noventa e deis) dias ao prazo de Vigéncia, totalizando 1.732 { Hum mil setecentos e
trinta e dois) dias e 204 (Duzentos e quatro) dias na Execucdo, totalizando 1.134 (Hum mil cento e trinta e quatro) dias.

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA e AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA,

Superintendéncia da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Julio Domingos de Campos - Centro Politico Administrativo | CEP 78050-970 | Culaba, MT
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