IOMA_T Superintendéncia da Imprensa
Oficial do Estado de Mato Grosso

Suprrinks in da Imprensa (icial
o Istado de Ylabs Grosso

Extrato do Termo Aditivo n2 222/2013/01/01 - SETPU
Processo n® 275353L/2013-5ETPU

Objeto do Contrato: a execucdo dos servicos de restauracao de rodovia pavimentada, lote 01 - Rodovia MT-175/MT-248,
trecho: Ent. BR 174 (Cacha) - Jauru - Subtrecho: Ent. BR-174 (Cacho - Araputanga), nos municipios de Mirassol D'Oeste, Quatro
Marccos e Araputanga/MT, numa extensao de 62,370 km.

Objeto do Termo: Prorrogacao do contrato firmado entre as partes em 01/08/2013, nos termos do Titulo 11 itens: 3.4 - Para
conclusdo dos servigos - 483 (guatrocentos e oitenta e trés) dias - 3.5 - Vigéncia - 483 (guatrocentos e oitenta e trés) dias

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAD URBANA e a GEOSOLO ENGEMHARIA, PLANE|AMENTO E
COMNSULTORLA

Republica-se por ter sido publicado incorretamente

Superintendéncia da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Julio Domingos de Campos - Centro Politico Administrativo | CEP 78050-970 | Culaba, MT

Ciddigo de autenticacdo: 226b9ff3 ]

Consulte a autenticidade do cddigo acima emhttps:fhomolog.iomat.mt.gov.brilegislacao/diario_oficial/consultar
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