

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2023 - DE PRAZO DE EXECUÇÃO.

Fundamento Legal: 57 §1º da Lei nº 8.666/93 e Despacho nº 41535/2023/SAAS/SEDUC.

Origem: Pregão Eletrônico nº 041/2021/SEDUC, Ata de Registro de Preço nº 002/2022/S/SEDUC/MT - SEDUCPRO-2022/123915.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC a empresa VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.806.091/0001-69

Aditivo: Aditar a Cláusula Quarta - Da Execução ao Termo do Contrato nº 035/2023 - Reforma na Escola Estadual Dr. Arthur Antunes Maciel, situada à rua Paulo Carneiro da Silva -Módulo 02, localizada no município de Município de Juína - MT.

Dos Prazos:

Execução: Aditar o prazo de execução por mais 120 (cento e vinte) dias, com início em 08/04/2023 e com término previsto em 07/08/2023.

Cuiabá/MT, 10 de abril de 2023.

ALAN RESENDE PORTO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 780e82c1

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar