

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2022 - DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA.

Fundamento Legal: 57 §1º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e Parecer, Jurídico Referencial nº Processo 480034/2019 SGAC/PGE/2020, Manifestação nº 1520/2023/UNAS/SAAS/SEDUC.

Origem: Pregão Eletrônico nº 041/2021/SEDUC, Ata de Registro de Preço nº 002/2022/S/SEDUC/MT - SEDUC-PRO-2022/58209.

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC a empresa PH CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.691.944/0001-64.

Objeto do Aditivo: Aditar as Cláusula Terceira - Da Vigência e Cláusula Quarta - Da Execução ao ao Termo do Contrato nº 111/2022 - Reforma da Escola Estadual Jonas Lopes da Silva no município de Tangará da Serra/MT

Dos Prazos:

Execução: Aditar o prazo de execução por mais 120 (cento e vinte) dias, com início em 14/03/2023 e com término previsto em 12/07/2023.

Vigência: Aditar o prazo de vigência por mais mais 120 (cento e vinte) dias, com início em 05/07/2023 e com término previsto em 02/11/2023.

Cuiabá/MT, 16 de março de 2023.

ALAN RESENDE PORTO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: f3de6ade

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar