

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

Contrato 012/2022 - Lei Federal 8.666/93

TERMO DE PARALISAÇÃO DE OBRA

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 013/2022

CONTRATO:	012/2022
MODALIDADE:	TOMADA DE PREÇO 001/2022
EMPRESA:	N M FERREIRA EDIFICAÇÕES - EPP
OBJETO:	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MEIOS FIOS, SARJETAS, DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM ITIQUIRA.

Em acolhimento da Justificativa Técnica da Engenheira Cível Jhennifer Fernanda Candida Bezerra, registrado no CREA - MT sob o número 54528/MT, designada por meio da Portaria 475/2022, determino a PARALISAÇÃO DA OBRA de "mão de obra para execução de meios fios, sarjetas, demolição e construção de calçadas em Itiquira", por prazo determinado, sendo: 01/03/2023.

Itiquira/MT, em 27 de fevereiro de 2023.

FABIANO DALLA VALLE

Prefeito Municipal

JHENNIFER FERNANDA CANDIDA BEZERRA

Fiscal do Contrato - Port. 475/2022

CREA/MT - 54528/MT