

QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: Nº 074/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE - MT

CONTRATADA: RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI.

OBJETO: Execução de Obra de Implantação de Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) e Projeto de Sistema de Proteção de Contra Descarga Atmosférica (SPDA) em Escolas Municipais de Nova Canaã do Norte/MT

PRORROGA O PRAZO DE EXECUÇÃO: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias terminando o prazo de execução do contrato em 24 de dezembro de 2023.

PRORROGA O PRAZO DE VIGENCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, terminando a vigência do contrato em 30 de dezembro de 2023.

DATA DE ASSINATURA: 19 de dezembro de 2022

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 6ab30e82

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar