

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO: Nº 077/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE - MT

CONTRATADA: CONSTRUTORA LUMICENTER LTDA

OBJETO: Execução da Obra de Ampliação de 08 (Oito) Salas de Aula com Banheiro na Escola Estadual Nova Canaã, Localizada no Município de Nova Canaã do Norte/MT.

PRORROGA O PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias, terminando a execução do contrato em 22 de junho de 2023.

PRORROGA O PRAZO DE VIGENCIA: 180 (cento e oitenta) dias, terminando a vigência do contrato em 29 de junho de 2023.

DATA DE ASSINATURA: 19 de dezembro de 2022

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 601380be

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar