

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 056/2021/01/04/SINFRA

Processo: SINFRA-PRO-2022/10651

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto o reequilíbrio do material betuminoso, em conformidade com a Resolução/DNIT N° 13, de 02 de junho de 2021, Nota Técnica de nº 058/2022 de fls. 05/10, na NTS11844122 de fls. 11/67, na Nota Técnica nº 01172/2022/SUEF I/SAOR/SINFRA fls. 72/75, Despacho 75494/2022/GSAOR/SINFRA, de fls 79. 1.2. O valor do presente pleito é de R\$ 111.423,97 (Cento e onze mil e quatrocentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos), referente as medições realizadas durante os meses de abril de 2022 a julho de 2022.

Assinatura: 17/10/2022.

PARTES: FRATELLO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 22.451.088/0001-09 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 056/2021/01/05/SINFRA

Processo: SINFRA-PRO-2022/10652

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem como objeto o reequilíbrio do material betuminoso, em conformidade com a Resolução/DNIT N° 13, de 02 de junho de 2021, na NTS11844322 de fls. 11/68, na Nota Técnica nº 01171/2022/SUEF I/ SINFRA fls. 73/75, Despacho 74659/2022/GSAOR/SINFRA, de fls 79. 1.2. O valor do presente pleito é de R\$ 7.063,06 (sete mil, sessenta e três reais e seis centavos), referente as medições realizadas durante os meses de agosto de 2021 a dezembro de 2021. Assinatura: 17/10/2022.

PARTES: FRATELLO ENGENHARIA LTDA CNPJ Nº 22.451.088/0001-09 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 025/2020/01/03/SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/11235

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 810 (oitocentos e dez) dias, totalizando 1620 (um mil, seiscentos e vinte) dias, com término previsto em 04/01/2025.

1.2. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de Execução por mais 720 (setecentos e vinte) dias, totalizando 1440 (um mil e quatrocentos e quarenta) dias, com término previsto em 16/07/2024. 1.3. Renova-se o valor inicialmente contratado, no valor de R\$ 18.143.171,71 (dezoito milhões, cento e quarenta e oito mil, cento e setenta e um reais e setenta e um centavos).

Assinatura: 17/10/2022

PARTES: ÉTICA CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 26.631.473/0001-80 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2020/01/02/SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/11236

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 810 (oitocentos e dez) dias, totalizando 1620 (um mil, seiscentos e vinte) dias, com término previsto em 04/01/2025. 1.2. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de Execução por mais 720 (setecentos e vinte) dias, totalizando 1440 (um mil e quatrocentos e quarenta) dias, com término previsto em 16/07/2024. 1.3. Renova-se o valor inicialmente contratado, no valor de R\$ 11.708.999,84 (onze milhões, setecentos e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Assinatura: 17/10/2022

PARTES: ÉTICA CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 26.631.473/0001-80 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2022/01/02/SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/12581

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência mais 90 (noventa) dias, totalizando 330 (trezentos e trinta) dias, com término previsto para 02/02/2023.

Assinatura: 14/10/2022

PARTES: CONSTRUTORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA CNPJ: 02.137.259/0001-04 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 052/2021/01/02/SINFRA

Processo: SINFRA-PRO-2022/11916

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 03 (três) meses, totalizando 18 (dezoito) meses, com término previsto para 09/02/2023. 1.2. Adita-se ao prazo de execução 03 (três) meses, totalizando 15 (quinze) meses, com término para 25/11/2022.

Assinatura: 17/10/2022

PARTES: CONSÓRCIO PROJETISTA SSM-AUTOBAHN CNPJ: 41.465.817/0001-12 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Instrumento Contratual nº 117/2022/00/00/SINFRA

Processo Administrativo nº SINFRA-PRO-2022/01958

Modalidade: Edital de Pregão Eletrônico nº 18/2022/SINFRA e seus anexos.

Objeto do Contrato: 1.1.1 Prestação de serviços de locação de veículos administrativos (sem motorista e sem combustível) com quilometragem livre, para atender as demandas da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.

Prazo de Vigência: 2.1.1 O prazo contratual será de 24 (vinte e quatro) meses, conforme determina o art. 1º da Resolução nº 01/2022 do CONDES (Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social).

Valor do Contrato: 5.1 O valor do presente contrato é de R\$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais).

Dotação orçamentária: UO 25101 PAOE 2006 REGIÃO 9900 PROGRAMA 036 NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.39 FONTE 196 e Nota de Empenho de nº 25101.0001.22.002471-2, no valor de R\$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais), emitida em 14/09/2022.

Assinatura: 17/10/2022.

PARTES: ART CAR VEICULOS EIRELI EPP CNPJ: 23.207.454/0001-33 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: e78c053d

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar