

Extrato do Segundo Termo Aditivo: 057/2021/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/11117

Objeto: 1.1. O presente termo tem como objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 92 (noventa e dois) dias, totalizando 583 (quinhentos e oitenta e três) dias, com término prevista para 31/03/2023. 1.2. E adita-se ao prazo de Execução 92 (noventa e dois), totalizando 362 (trezentos e sessenta e dois) dias, com término previsto 31/12/2022.

Assinatura: 14/09/2022

PARTES: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA CNPJ: 01.898.295/0001-28 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo: 094/2021/01/01-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/10912.

Objeto: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar o prazo de vigência em mais 123 (cento e vinte e três) dias, totalizando 513 (quinhentos e treze) dias, com término previsto para 25/03/2023. 1.2. Restitui-se ao prazo de execução 117 (cento e dezessete) dias, totalizando 300 (trezentos) dias com término previsto para 25/12/2022.

Assinatura: 13/09/2022

PARTES: ATRATIVA ENGENHARIA LTDA CNPJ: 05.073.316/0001-27 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Décimo Segundo Termo Aditivo: 008/2017/01/12-SECID/SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/11059

Objeto: 1.1. O presente termo aditivo tem por objeto, aditar ao prazo de Vigência por mais 365(trezentos e sessenta e cinco) dias, totalizando 2385 (dois mil trezentos e oitenta e cinco) dias, com término previsto em 14/09/2023.

Assinatura: 14/09/2022

PARTES: GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 33.702.309/0001-82 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Décimo Segundo Termo Aditivo: 009/2017/01/12-SECID/SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/11056

Objeto: 1.1. O presente termo aditivo tem por objeto, aditar ao prazo de Vigência por mais 365(trezentos e sessenta e cinco) dias, totalizando 2385 (dois mil trezentos e oitenta e cinco) dias, com término previsto em 14/09/2023.

Assinatura: 14/09/2022

PARTES: GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 33.702.309/0001-82 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Décimo Segundo Termo Aditivo: 010/2017/01/12-SECID/SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/11057

Objeto: 1.1. O presente termo aditivo tem por objeto, aditar ao prazo de Vigência por mais 365(trezentos e sessenta e cinco) dias, totalizando 2385 (dois mil trezentos e oitenta e cinco) dias, com término previsto em 14/09/2023.

Assinatura: 14/09/2022

PARTES: GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 33.702.309/0001-82 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Décimo Segundo Termo Aditivo: 011/2017/01/12-SECID/SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/11060

Objeto: 1.1. O presente termo aditivo tem por objeto, aditar ao prazo de Vigência por mais 365(trezentos e sessenta e cinco) dias, totalizando 2385 (dois mil trezentos e oitenta e cinco) dias, com término previsto em 14/09/2023.

Assinatura: 14/09/2022

PARTES: GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 33.702.309/0001-82 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Instrumento Contratual nº 110/2022/00/00/SINFRA

Processo SINFRA-PRO-2022/07362

Modalidade: Edital RDC nº 070/2022 e seus anexos

Objeto do Contrato: 1.1.1. O objeto deste contrato consiste na contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de implantação e pavimentação da rodovia MT-140, trecho: Nova Brasilândia - Planalto da Serra, subtrecho: Nova Brasilândia - km 3,52, com extensão de 3,52 km.

Prazo de Vigência: 5.2.1. O Prazo de Vigência do contrato será de 270 (duzentos e setenta) dias consecutivos, contados a partir da data da assinatura do instrumento contratual

Prazo de Execução: 5.4.1. O Prazo de Execução dos serviços contratados será de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da emissão da ordem de início pela Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias.

Valor do Contrato: 4.2. O valor do presente contrato é de R\$ 9.539.052,62 (nove milhões, quinhentos e trinta e nove mil, cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 25.101 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística Função: 26 - Transportes Subfunção: 782 - Transporte rodoviário Programa: 338 - Infraestrutura e Logística Projeto/atividade: 1287 - Pavimentação de Rodovias Região: 0600 - Região VI - Sul Natureza de Despesa: 4.4.90.51.00 Fonte: 196 - Recursos Especiais Administrados pelo Órgão e Nota de Empenho de nº 25101.0001.22.0022.002258-2 datada de 30/08/2022 no valor de R\$ 938.534,36 (novecentos e trinta e oito mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e seis centavos).

Assinatura: 13/09/2022

PARTES: FRATELLO ENGENHARIA LTDA CNPJ: 22.451.088/0001-09 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 29aac1fb

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar