

Extrato do Segundo Termo Aditivo do Contrato Nº 107/2021/01/02/SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/07240.02

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar ao prazo de Vigência 194 (cento e noventa e quatro) dias, totalizando 824 (oitocentos e vinte e quatro) dias, com término previsto em 06/03/2024.

1.2. Restitui-se 75 (setenta e cinco) dias ao prazo de execução, em decorrência da paralisação da obra, mantendo 540 (quinhentos e quarenta) dias, com término previsto para 07/12/2023.

Assinatura: 22/08/2023

PARTES: RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA, CNPJ: 30.090.575/0001-03 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA, CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 3bb7f591

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar