

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Minas Mato Grosso Construtora Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 23.801.553/0001-49 Objeto: Prorrogação do Prazo de Execução do contrato nº. 015/2020, que tem como objeto a "Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Execução de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização Viária e Passeio Público com acessibilidade no Bairro Recanto dos Pássaros no município de Sinop-MT", em conformidade com a Concorrência Pública n.º 005/2019. Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias consecutivos com início em 02/03/2022 e término em 30/04/2022. Data da Assinatura: 02/03/2022 Responsável Jurídico: Marcelo Henrique Ribeiro OAB/RS n.º 101.945B Signatários: Warley Gomes Assis, pela contratada e Roberto Dorner, pela contratante.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2021 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Construtora e Incorporadora Garcia Eireli, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 29.095.176/0001-56 Objeto: Acréscimo e Decréscimo de Valor do Contrato nº. 038/2021, que tem como objeto a "Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Execução do Projeto de Ampliação da Escola Municipal de Educação Integrada - EMEI Elizete Dallabrida - construção de 04 salas de aula, 02 banheiros e 01 passarela, conforme consta no Memorial Descritivo do Projeto Básico de Engenharia, localizada no Bairro Sebastião de Matos, em Sinop/MT" em conformidade com a Tomada de Preços n.º 001/2021. Valor Acrescido: R\$ 47.763,52 (quarenta e sete mil setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos). Valor Decrescido: R\$ 10.050,41 (dez mil, cinquenta reais e quarenta e um centavos) Data da Assinatura: 02/03/2022 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto OAB/MT n.º 7284-B Signatários: Douglas Rafael Juvenil Garcia, pela contratada e Roberto Dorner, pela contratante.

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2021 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Construtora e Incorporadora Garcia Eireli, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 29.095.176/0001-56 Objeto: Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato nº. 038/2021, que tem como objeto a "Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Execução do Projeto de Ampliação da Escola Municipal de Educação Integrada - EMEI Elizete Dallabrida - construção de 04 salas de aula, 02 banheiros e 01 passarela, conforme consta no Memorial Descritivo do Projeto Básico de Engenharia, localizada no Bairro Sebastião de Matos, em Sinop/MT" em conformidade com a Tomada de Preços n.º 001/2021. Valor reequilibrado: R\$ 17.680,38 (dezesete mil seiscentos e oitenta reais e trinta e oito centavos). Data da Assinatura: 25/03/2022 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto OAB/MT n.º 7284-B Signatários: Douglas Rafael Juvenil Garcia, pela contratada e Roberto Dorner, pela contratante.

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 038/2021 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Construtora e Incorporadora Garcia Eireli, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 29.095.176/0001-56 Objeto: Prorrogação do Prazo de Execução do Contrato nº. 038/2021, que tem como objeto a "Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Execução do Projeto de Ampliação da Escola Municipal de Educação Integrada - EMEI Elizete Dallabrida - construção de 04 salas de aula, 02 banheiros e 01 passarela, conforme consta no Memorial Descritivo do Projeto Básico de Engenharia, localizada no Bairro Sebastião de Matos, em Sinop/MT" em conformidade com a Tomada de Preços n.º 001/2021. Prazo de Execução: por mais 60 (sessenta) dias consecutivos com início em 27/03/2022 e término em 25/05/2022. Data da Assinatura: 25/03/2022 Responsável Jurídico: Aguinaldo Wagner Zanatto OAB/MT n.º 7284-B Signatários: Douglas Rafael Juvenil Garcia, pela contratada e Roberto Dorner, pela contratante.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: NG Engenharia e Construções Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 04.326.648/0001-03 Objeto: Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato nº. 033/2020, que tem como objeto a "Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Implantação de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização Viária e Passeio Público com Acessibilidade no Perímetro Urbano da cidade de Sinop-MT - locais: Jardim Conquista, Residencial Campo Verde, Comunidade Betel, Jardim do Ouro (parcial), Rua Alfredo Lenz, Rua das Sucupiras (parcial) e Avenida das Itaúbas (parcial)", em conformidade com a Concorrência Pública n.º 001/2020. Valor reequilibrado: R\$ 336.833,19 (trezentos e trinta e seis mil oitocentos e trinta e três reais e dezenove centavos) - Data da Assinatura: 09/03/2022 Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B Signatários: Luciano Neves Garcia, pela contratada e Roberto Dorner, pela contratante.

6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop. Contratada: Termax Terraplenagem e Pavimentação Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 00.267.160/0001-00 Objeto: Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato nº. 036/2020, que tem como objeto a "Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Implantação de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização Viária e Passeio Público com Acessibilidade no Perímetro Urbano de Sinop-MT - Trecho: Bairro Distrito Industrial Norte", em conformidade com a Concorrência Pública n.º 009/2019. Valor reequilibrado: R\$ 49.306,22 (quarenta e nove mil trezentos e seis reais e vinte e dois

centavos). Data da Assinatura: 16/03/2022 Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B Signatários: Fabiane Teixeira Chaves Da Silva, pela contratada e Roberto Dorner, pela contratante.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 497/2020 Contratante: Prefeitura Municipal de Sinop Contratada: Pissinatti Empreendimentos Ltda., pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º 05.841.963/0001-31, Objeto: Reequilíbrio Econômico-Financeiro do contrato n.º 497/2020, que tem como objeto a "Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para Implantação de Pavimentação Asfáltica, Drenagem de Águas Pluviais, Sinalização Viária e Passeio Público com Acessibilidade no Perímetro Urbano da cidade de Sinop-MT - trecho Distrito Industrial Sul 1ª Etapa (Parcial)", em conformidade com a Concorrência Pública n.º 004/2020. Valor reequilibrado: R\$ 3.634.174,20 (três milhões seiscentos e trinta e quatro mil cento e setenta e quatro reais e vinte centavos) Data da Assinatura: 03/03/2022. Responsável Jurídico: Rodrigo Moreira Goulart OAB/MT n.º 13439-B Signatários: Marcos Cesar Pissinatti Guerra, pela contratada e Roberto Dorner, pela contratante.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c9cbcd42

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar