

ASSESSORIA TECNICA I

Extrato do 1º Termo Aditivo de Valor ao Contrato Administrativo n.º 006/2022-PGM

Contratante: Prefeitura Municipal de Cáceres-MT

Contratada: MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI

Objeto: Aditar o VALOR do Contrato Administrativo n° 006/2022-PGM, celebrado entre o município de Cáceres através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística e a empresa MAMORÉ CONSTRUÇÕES E MEIO AMBIENTE EIRELI, para mais R\$ 38.716,10 (trinta e oito mil, setecentos e dezesseis reais e dez centavos). Correspondente a 25% do valor total, alterando o valor total contratual de R\$ 154.883,01 (cento e cinquenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e um centavo) para R\$ 193.599,11 (cento e noventa e três mil, quinhentos noventa e nove reais e onze centavos).

Cáceres - MT, 29 de março de 2022.

Wesley de Sousa Lopes

Secretário Mun. De Infraestrutura e Logística

---

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 586fc777

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)