

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 066/2021/01/01/SINFRA

Processo Administrativo SINFRA-PRO-2022/03177

Objeto do Termo: 1.1.1. O presente termo aditivo tem por objeto, aditar ao prazo de Vigência por mais 90 (noventa) dias, totalizando 360 (trezentos e sessenta) dias, com término previsto em 27/08/2022. 1.2. E restituir ao prazo de execução 73 (setenta e três) dias, totalizando 253 (duzentos e cinquenta e três) dias, com término previsto para 26/05/2022.

Assinatura: 23/03/2022

PARTES: AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ Nº: 07.095.509/0001-04 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 057/2021/01/01/SINFRA

Processo Administrativo SINFRA-PRO-2022/02766

Objeto do Termo: 1.1. O presente termo tem como objeto aditar ao prazo de Vigência por mais 191 (cento e noventa e um) dias, totalizando 491 (quatrocentos e noventa e um) dias, com término prevista para 29/12/2022. 1.2. Restitui-se 119 (cento e dezenove) dias, ao prazo de execução em decorrência da paralisação da obra. E adita-se 60 (sessenta), totalizando 270 (duzentos e setenta) dias, com término previsto 30/09/2022.

Assinatura: 23/03/2022

PARTES: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA CNPJ Nº: 01.898.295/0001-28 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso  
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: d2bd5112

Consulte a autenticidade do código acima em [https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario\\_oficial/consultar](https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar)