

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2021/01/01/SINFRA

Processo: SINFRA-PRO-2021/01454

Objeto do Termo: 1.1.O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de Vigência por mais 06 (seis) meses, totalizando 18 (dezoito) meses, com término previsto para 11/09/2022. 1.2. Adita-se ao prazo de execução 06 (seis) meses, totalizando 15 (quinze) meses, com término para 26/07/2022.

Assinatura: 27/01/2022

PARTES: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA CNPJ: 04.208.867/0001-98 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2020/01/04/SINFRA

Processo: SINFRA-PRO-2022/00436

Objeto do Termo: 1.1. O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar ao prazo de vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, totalizando 720 (setecentos e vinte) dias, com término previsto para o dia 19/09/2022.

Adita-se o prazo de execução por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da emissão da ordem de reinício pelo Setor demandante.

Assinatura: 28/01/2022

PARTES: JRM CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 11.922.125/0001-95 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Primeiro Termo de Rerratificação do Contrato nº 108/2021/03/01/SINFRA

Processo: SINFRA-PRO-2021/01616.2

Objeto do Termo:1.1. O presente Termo de Rerratificação tem por finalidade alterar CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E REGIME DE EXECUÇÃO, subitem 4.2 do Contrato nº 108/2021/00/00-SINFRA, no dispositivo delineado abaixo:

Onde se lê:

“(1) Do Valor: O valor do presente contrato é de R\$ 12.546.700,00 (doze milhões, quinhentos e quarenta e seis mil e setecentos reais) [...]”

Leia-se:

“(1) Do Valor: O valor estimado do presente Contrato é de R\$ 12.546.670,98 (doze milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, seiscentos e setenta reais e noventa e oito centavos) [...]”

Assinatura: 31/01/2022

PARTES: JRM CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 11.922.125/0001-95 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.