

Extrato do Segundo Termo Aditivo Do Contrato Nº 072/2022/01/02-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/06704.

Objeto: O presente instrumento tem como objeto aditar ao prazo de vigência por mais 90 (noventa) dias, totalizando 450 (quatrocentos e cinquenta) dias, com término previsto em 01/10/2023.

1.2. Adita-se ao prazo de execução mais 90 (noventa) dias, totalizando 390 (trezentos e noventa) dias, com término previsto em 09/09/2023.

Assinatura: 31/05/2023

PARTES: CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA CNPJ: 14.930.440/0001-52 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Terceiro Termo Aditivo: 079/2021/01/03-SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2023/05204.

Objeto: 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar 275 (duzentos e setenta e cinco) dias do prazo de execução, totalizando 815 (oitocentos e quinze) dias, cujo término está previsto para 31/12/2023. 1.2. Adita-se ao prazo de vigência 275 (duzentos e sessenta e cinco) dias, totalizando 905 (novecentos e cinco) dias corridos, com término previsto para 24/03/2024.

Assinatura: 01/06/2023

PARTES: GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 36.912.947.0001-16 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c16d2cbb

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar